

Tisztelt Vevőink, Partnereink,

Tájékoztatjuk Önöket a 2024. november 14-i tűzeset utáni helyreállítási munkálatok aktuális állásáról.

A jelenleg még folyamatban lévő vagy előttünk álló munkálatok ütemezése:

- Épület helyreállítása, falazási-vakolási munkálatok, tetőszigetelés **2024. 52. hét végéig befejezve.**
- Nyílászárók cseréje, üvegezés **2024. 51. hét végéig befejezve.**
- Villanszerelés **2025. január 15.**
- Gázvezeték helyreállítása, visszakötés a földgáz hálózatra **2025. január 10.**
- Berendezések átvizsgálása **2025. január 15-20 között.**
- A termelés újraindítása az indukciós üzemben **2025. január 6-tól a trafóházi munkálatoktól függően részlegesen.**
- A teljes tevékenység újraindítása az indukciós és a kemencés üzemben **2025. január 20-tól.**
- Az áruforgalom **2025. január 6-tól hétköznapokon 7-14 óra között** biztosított.

Természetesen az előttünk álló hónapban is minden erőforrásunkat a munkálatok mielőbbi befejezésére fordítjuk és a mielőbbi indulás lesz továbbra is a fókuszunkban. A megadott ütemterv változtatási jogát váratlan és beláthatatlan események okán fenntartjuk!

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

ISVH Műszaki Zrt.

2024. december 20.